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PALACIO DE CONGRESOS DE IBIZA FASE II
PREVISION PLAN DE EJECUCION DE OBRA

MEDIO MES DE TRABAJO
MES COMPLETO DE TRABAJO

2024 2025 2026 2027
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1. Actuaciones previas

2. Movimiento de Tierras

3. Cimentación

4. Saneamiento

5. Estructuras

6. Albañilería

7. Aislamientos e impermeabil.

8. Revestimientos

9. Techos

10. Pavimentos

11. Cubiertas

12. Carpintería de madera

13. Carpintería de aluminio

14. Cerrajería

15. Vidrería

16. Inst. de electricidad

17. Inst. de fontanería

18. Inst. de PCI

19. Inst. de climatización

20. Inst. de comunicaciones

21. Inst. de elevación

22. Sistema de gestión

23. Pinturas

24. Urbanización

25. Señalización

26. Mobiliario

27. Varios

28. Gestión de residuos

29. Control de calidad

30. Seguridad y salud

3.
09

9.
86

7,
06

 €

3.
09

9.
86

7,
06

 €

3.
68

8.
84

1,
80

 €

4.
46

3.
49

8,
58

 €

11
.4

40
.0

10
,4

0 
€

8.
34

0.
14

3,
34

 €

9.
92

4.
77

0,
57

 €

12
.0

08
.9

72
,3

9 
€

22
.3

33
.2

33
,4

3 
€

10
.8

93
.2

23
,0

4 
€

12
.9

62
.9

35
,4

1 
€

15
.6

85
.1

51
,8

5 
€

23
.4

63
.4

98
,7

6 
€

1.
13

0.
26

5,
33

 €

1.
34

5.
01

5,
74

 €

1.
62

7.
46

9,
05

 €

 P
EM

 A
 O

RI
G

EN

 P
EM

 A
Ñ

O
 2

02
4

PE
C 

AÑ
O

 2
02

4 
SI

N
 IV

A

PE
C 

AÑ
O

 2
02

4 
CO

N
 IV

A

 P
EM

 A
 O

RI
G

EN

 P
EM

 A
Ñ

O
 2

02
5

PE
C 

AÑ
O

 2
02

5 
SI

N
 IV

A

PE
C 

AÑ
O

 2
02

5 
CO

N
 IV

A

 P
EM

 A
 O

RI
G

EN

 P
EM

 A
Ñ

O
 2

02
6

PE
C 

AÑ
O

 2
02

6 
SI

N
 IV

A

PE
C 

AÑ
O

 2
02

6 
CO

N
 IV

A

 P
EM

 A
 O

RI
G

EN

 P
EM

 A
Ñ

O
 2

02
7

PE
C 

AÑ
O

 2
02

7 
SI

N
 IV

A

PE
C 

AÑ
O

 2
02

7 
CO

N
 IV

A


